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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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F Linha 1. AMPLIAÇÃO E REFORMA - ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL - IPIRANGA 176.812,28 % Período: 51,99% 48,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  10.264,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  30,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.3. FUNDAÇÃO - BLOCO SAPATA  9.832,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.4. VIGA DE FUNDAÇÃO 20x50  8.983,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.5. PILARES DE CONCRETO 15X40  6.871,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.6. VIGA SUPERIOR 20X40  11.673,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.7. LAJE PRÉ MOLDADA SUPERIOR  10.661,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.8. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  14.937,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.9. SISTEMA DE COBERTURA  3.134,12 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.10. DRENAGEM PLUVIAL  2.011,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.11. PISOS INTERNOS  13.531,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.12. REVESTIMENTO ALVENARIA  24.098,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  9.201,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ESGOTO  10.022,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA  3.430,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.16. LOUÇAS E ACESSÓRIOS  7.753,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.17. PINTURA  2.985,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F Linha 1.18. ESQUADRIAS  27.387,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada
F

F %: 51,99% 48,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 91.932,54 84.879,74 - - - - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 91.932,54 84.879,74 - - - - - - - - - - 

F %: 51,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 

F Acumulado: Contrapartida: 91.932,54 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 

F Investimento: 91.932,54 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 176.812,28 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: ELDON ALBERTO RECKZIEGEL

F CREA/CAU: CREA/RS 048490

F Data ART/RRT: 12944320

quinta-feira, 21 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RUA FERNANDO FERRARI,Nº 56, BAIRO CENTRO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINASAMPLIAÇÃO E REFORMA- ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL IPIRANGA

COLINAS/RS

FI
LT
R
O

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 176.812,28

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU
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